

# 週 間 工 程 表

工 事 名	ロイヤルガーデン太田中央公園大規模修繕工事													
項 目	3月													
	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日
塗装工事											1階廻り塗装			
防水工事				エントランス屋根防水										
仮設足場工事	北面解体 南面解体							東西足場解体						
備 考	粉騒 塵音	粉騒 塵音	粉騒 塵音	粉騒 塵音	粉騒 塵音	粉騒 塵音		粉騒 塵音	粉騒 塵音	粉騒 塵音	粉騒 塵音	粉騒 塵音	粉騒 塵音	