
 

２月１３日 木曜日の作業予定 

・３～４工区足場解体（クレーン車を使用します） 

・西面ルーフバルコニーおよび東面庇上部防水工事 

・廊下検査指摘箇所手直し 

 

※３～４工区の足場解体作業を行います。 

※西面２階ルーフバルコニーの防水工事を行います。 

※廊下および共有部の手直し作業を行います。 

 

 

 


